ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета по инвестиционной и инновационной деятельности при главе города Прокопьевска
от 12.05.2020 г.

Старченко Вячеслав Викторович	-	заместитель главы города Прокопьевска по инвестициям и стратегическому развитию, заместитель председателя;
Агарков Евгений Васильевич	-	заместитель главы города Прокопьевска по промышленности, транспорту и связи;
Неб Александр Владимирович	-	заместитель главы города Прокопьевска по строительству и жилищным вопросам;
Опарин Александр Иванович	-	председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом города Прокопьевска;
Васильева Олеся Геннадьевна	-	заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом города Прокопьевска;
Лычак Юлия Викторовна	-	главный специалист - юрист Комитета по управлению муниципальным имуществом города Прокопьевска;
Дьякова Татьяна Сергеевна	-	начальник отдела инвестиций и стратегического развития администрации города Прокопьевска, секретарь Совета

Повестка заседания:

1. Формирование пакета документов в НК ФРМ по Заявке на софинансирование затрат по строительству инфраструктуры

2. Переоформление земельного участка с кадастровым номером 42:32:0103020:1924 в пользование ООО «КВРП «Новотранс»

3. Получение положительного заключения государственной экспертизы на ПСД инфраструктуры по строительству железнодорожного пути под реализацию инвестиционного проекта ООО «КВРП «Новотранс» II очередь.

4. Определение мест вывоза и складирования выемочного грунта при проведении земляных работ в ходе строительства.

По вопросам повестки заседания слушали:

Старченко В.В. – первого заместителя главы города Прокопьевска о необходимости в кратчайшие сроки доработать все замечания и вопросы по формированию пакета документов в НКО ФРМ по Заявке на софинансирование затрат по строительству железнодорожного пути для ООО «КВРП «Новотранс».

Опарина А.И. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом города Прокопьевска о возможных вариантах решения вопроса по переоформлению земельного участка под основным проектом на ООО «КВРП «Новотранс». Решение возможно при вводе в эксплуатацию вагоноремонтного депо, земельный участок оформляется в долгосрочную аренду ООО «Новотранс Актив», в дальнейшем возможна передача в субаренду ООО «КВРП «Новотранс».

Старченко В.В. – первого заместителя главы города Прокопьевска о затягивании сроков проведения государственной экспертизы ГКУ «Управление госэкспертизы», что отодвигает сроки подачи Заявки в НКО ФРМ. Необходимо контролировать взаимодействие ООО «Сибирский ПромТрансПроект» и ГКУ «Управление госэкспертизы» по вопросам своевременной отработки замечаний и соблюдение сроков рассмотрения замечаний.

Старченко В.В. – первого заместителя главы города Прокопьевска по решению вопроса определения мест вывоза и складирования выемочного грунта при проведении земляных работ в ходе строительства на основании письма Генерального директора ООО «КВРП «Новотранс» П.В. Алешина (от 08.05.2020). Так как этот вопрос является одним из замечаний ГКУ «Управление госэкспертизы» при проведении экспертизы необходимо оперативное решение.

Решение:

1. **Опарину А.И**. Держать на контроле вопрос переоформления земельного участка 42:32:0103020:1924 в долгосрочную аренду ООО «Новотранс Актив». После ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства и подачи заявления на переоформление, решить вопрос оперативно. Срок решения: 15.07.2020

2. **Небу А.В**. Осуществлять контроль за проведением государственной экспертизы ПСД по строительству железнодорожного пути под проект ОО «КВРП «Новотранс». Взаимодействовать с ООО «Сибирский ПромТрансПроект» и ГКУ «Управление госэкспертизы». При необходимости оказывать помощь в рамках своей компетенции.

   Срок получения государственной экспертизы: 31.05.2020

   Еженедельно докладывать о ходе проведения госэкспертизы.

3. **Агаркову Е.В., Небу А.В., Опарину А.И. в срок до 15.05.2020** определить места вывоза и складирования выемочного грунта при проведении земляных работ в ходе строительства. Дать официальный ответ П.В. Алешину, копию в отдел инвестиций и стратегического развития.

4. **Дьяковой Т.С.** Сформировать план–график проведения работ и подготовки документов в НКО ФРМ. Совместно с ООО «КВРП «Новотранс», Департаментом инвестиционной политики Кемеровской области – Кузбасса доработать пакет документов в НКО ФРМ.

   Срок подачи полного пакета документов: июль 2020

Заместитель председателя **В.В. Старченко**

Секретарь **Т.С. Дьякова**