

Утверждаю:
заместитель главы города

И.И. Пономарев

ПРОТОКОЛ

**Совещания по вопросу выполнения ремонтных работ
в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской
среды города Прокопьевска» в 2022 году.**

01.06.2022г.

г. Прокопьевск

Присутствовали:

Пономарев И.И. – заместитель главы города Прокопьевска по ЖКХ, благоустройству
и дорожному комплексу

Спицына Л.В. - заместитель главы города по ЖКХ и благоустройству

Ленков С.А. - заместитель директора МКУ «Службы ЖКХ и благоустройства»

Глушенко И.В. – зам. начальника отдела МКУ «Службы ЖКХ и благоустройства»

Гончаренко Л.Ф. – генеральный директор ООО «УК на Воынова»

Поздняков Д.В. – директор МУП «СУМКД»

Карманов Е.А. – генеральный директор ООО «УК ЖХ»

Сахапов Р.А. – генеральный директор ОАО «Водоканал»

Авагян А.Г. – представитель ОНФ

Минор Е.А. – директор ООО «Эталон»

Абрамян С.С. – директор ООО «Арапат»

Адоян Н.С. – директор ООО «ДорСтройСервис»

Хансанамян Р.С. – директор ООО «Фортуна»

Тюмелян Д.С. – директор ИП Тюмелян

Абрамян А.С. – директор ООО «Таширстрой»

Шекаян А.Э. - директор ООО ТС «Строй»

Аракелян А.Р. – директор ООО «Сибирский Строитель»

Петросян А.С. – директор ИП Петросян

Махсудян Р.С.- директор ИП Махсудян

Бояхчан Р.А. –директор ООО «Сибстрой»

Алоян Ш.М. – директор ТСК «Сибирь»

Бакиров Ф.Р. –генеральный директор ООО «ТЭР»

Чистяченко Ю.С. –директор ООО «Стройкомплект»

Массон А.В. – инженер СК ООО «Стройкомплект»

Гарибов Ф.М.-главный специалист по муниципальному контролю УК «ЖКХ»

Бекк Е.Н. –гл. специалист МКУ «Службы ЖКХ и благоустройства»

Повестка дня:

Выполнение ремонтных работ по программе «Формирование комфортной городской среды» в городе Прокопьевске в 2022 году.

Выступали:

Пономарев И.И. – заместитель главы города Прокопьевска по ЖКХ, благоустройству и дорожному комплексу

По заключенным контрактам на 2022 г. подрядные организации приступили к выполнению ремонтных работ дворовых и общественных территорий. Работы ведутся с отставанием от графиков, частично из-за задержки окончания ремонтных работ по замене сетей, которые расположены на дворовых территориях.

Подрядные организации несвоевременно согласовывают начало работ с ресурсосодержащими предприятиями. Ремонтные работы выполнять в соответствии с проектными решениями, техническими заданиями и требованиями норм СНиП и ГОСТ. Учитывать замечания, предложения, предписания контролирующих и общественных организаций. На объектах вести строгий контроль за производством работ и используемыми материалами.

Спицына Л.В. – подрядным организациям обратить внимание на сроки выполнения работ по контрактам. За неисполнение условий контрактов будут выставляться штрафные санкции. Обратить внимание на размещение паспорта объекта согласно направленному образцу. Провести обследование по гарантийным срокам территорий выполненных по контрактам предшествующих лет.

Л.Ф Гончаренко – усилить контроль за подрядными организациями, выполняющими ремонт отмоستок, т.к. выявлен факт несоответствия выполненных работ проектным решениям. Уменьшается толщина отсыпки и асфальтобетонного покрытия.

Чистяченко Ю.С – обратил внимание подрядных организаций на ведение входящего контроля за строительными материалами и их соответствия сертификатам. Своевременное уведомление о работах, подлежащих активированию.

Авагян А.Г. – обратился ко всем организациям очень внимательно отнестись к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в срок и с хорошим качеством. Для решения спорных вопросов необходимо комиссионное обследование и принятие решения.

Бекк Е.Н. – до начала работ по валке деревьев на придомовых и общественных территориях необходимо получить разрешение в установленном порядке.

Решение:

1. В случае выявленных нарушения при производстве ремонтных работ на придомовых территориях, объемы работ не будут приняты к оплате
2. Разместить паспорта объектов на придомовых территориях согласно требованиям МинСтроя РФ.
3. Предоставить фотоотчет о размещении паспортов объектов заказчику.
4. Ресурсосодержащим организациям своевременно производить плановые работы по замене инженерных сетей.
5. Ремонтные работы по объектам завершить в установленные контрактами сроки
6. Согласовать валку деревьев с МКУ «Служба ЖКХ и благоустройства»

Согласовано: С.А.Ленков

Протокол вел: Глушенко И.В.

Список присутствующих на совещании по вопросу

«Ремонтные работы на дворовых и общественных территориях по программе
«Формирование комфортной городской среды» г. Прокопьевска,

Состоявшееся 01.06.2022 в 11-00 часов.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Спицина Люция Валерьевна | Начальник УК «ЖКХ»  |
| 2. Гончаренко Людмила Федоровна | Генеральный директор
ООО «УК на Воынова»  |
| 3. Поздняков Дмитрий Владимирович | Директор
МУП «СУМКД»  |
| 4. Авагян Армен Георгиевич | Представитель ОНФ  |
| 5. Карманов Евгений Александрович | Генеральный директор
ООО «УК ЖХ» |
| 6. Минор Егор Алексеевич | Директор ООО «Эталон»  |
| 7. Абрамян Степан Сергеевич | Директор ООО «Арагат» |
| 8. Адоян Нвер Седракович | Директор ООО
«Дорстройсервис» |
| 9. Хансанамян Роман Сережаевич | Директор ООО «Фортуна» |
| 10. Тюмеян Давид Сережаевич | Директор ИП Тюмеян  |
| 11. Абрамян Александр Сергеевич | Директор ООО «Таширстрой» |
| 12. Шахназарян Лаура Ониковна | Директор ООО ТС «Строй» |
| 13. Аракелян Арман Ромикович | Директор ООО «Сибирский
Строитель» |
| 14. Петросян Аветик Славикович | Директор ИП Петросян  |
| 15. Махсудян Роберт Сергеевич | Директор ИП Махсудян  |
| 16. Бояхчан Рубик Аскановович | Директор ООО «Сибстрой»  |
| 17. Алоян Ширак Меликсетович | Директор ТСК «Сибирь»  |
| 18. Сахапов Руслан Ангамович | Генеральный директор
АО «ПО Водоканал» |

19. Исупова Роза Николаевна
20. Бакиров Фарид Рахипович

Директор МУП «ГТХ»
Генеральный директор ООО «ТЭР»

21.

ООО «КЭНК»

22. Чистяченко Юрий
Сергеевич

Директор
ООО «Стройкомплект»

23. Массон Александр
Викторович

инженер С К 
ООО «Стройкомплект»

24. Гарибов Фариз
Мубаризович

главный специалист по
мун. контролю Управления ЖКХ

25. Бекк Евгений
Николаевич

зам. главного 
МКУ «Специза ЖКХ»
и благоустройства.

26. Ленков Сергей
Анатолиевич

зам. директора
МКУ «Специза ЖКХ»
и благоустройства

