

Согласовано:

Заместитель главы города Прокопьевска по ЖКХ,
благоустройству и дорожному комплексу

И.И. Пономарев



Утверждаю:

Технический директор ООО "ТЭР"

Ф.Р. Бакиров



ГРАФИК

остановки котельных по подаче горячей воды в летний период 2025г. для проведения
планово - профилактического ремонта

№ п/п	№ котельной/ бойлерной	Адрес	Остановка	Запуск
1	№6 (Бойл. №1-12)	ул.Рождественская,7	12.08.2025	26.08.2025
2	№48	ул.Мартехова,8	01.07.2025	15.07.2025
3	№79	ул.Серова,6 строение 1,помещение 5	20.05.2025	03.06.2025
4	№104	пр.Гагарина,26а	17.06.2025	01.07.2025
5	№49	ул.Шишкина,42	03.06.2025	17.06.2025
6	№52	ул.Подольская,12 строение 6,помещение3	01.07.2025	15.07.2025
7	№5,66	ул.Институтская,2	22.07.2025	05.08.2025
8	№76	4 квартал Красной Горки	15.05.2025	15.09.2025
9	№22	ул.Радищева сооружение 2	25.06.2025	09.07.2025
10	№23	ул.Вокзальная,65	09.07.2025	23.07.2025
11	№25	ул.2-я Кирпичная,3	18.06.2025	02.07.2025
12	№94	ул.Комиссаровская,7Б	23.07.2025	06.08.2025
13	№114	пр.Шахтеров,1Б	07.08.2025	21.08.2025
14	№28	ул.Космическая	05.08.2025	19.08.2025
15	№29	ул. Черниговская	20.05.2025	03.06.2025
16	№39	ул. Коксовая,здание 42	17.06.2025	01.07.2025
17	№31	ул.Оренбургская,1а	15.07.2025	29.07.2025
18	№96	пл.Мясокомбината,31	20.05.2025	03.06.2025
19	№42	ул.Черных,10А	17.06.2025	01.07.2025
20	№43	ул.Кустарная,43	01.07.2025	15.07.2025
21	№45	ул.Пионерская,76	15.07.2025	29.07.2025