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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» марта  2018г.                                                                                     № 23-п

О проектном муниципальном офисе 
муниципального образования 
«Прокопьевский городской округ»

Руководствуясь пунктом 2 постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.04.2017 № 174 «Об организации проектной деятельности в Кемеровской области», в целях выработки и согласования решений в области планирования и контроля деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Прокопьевский городской округ» по реализации программ и проектов: 
1. Создать проектный муниципальный офис муниципального образования «Прокопьевский городской округ» (далее – Проектный офис) и утвердить его состав согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение о Проектном офисе  согласно приложению № 2           к настоящему постановлению.
3. Пресс-секретарю главы города Прокопьевска (И.Н. Костюкова) опубликовать настоящее постановление в газете «Шахтерская правда». Начальнику  отдела информационных технологий администрации города Прокопьевска  (И.В. Митина) разместить настоящее постановление в регистре муниципальных нормативных правовых актов Кемеровской области и на официальном сайте администрации города Прокопьевска в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Прокопьевска М.А. Шкарабейникова.




        Глава 
города Прокопьевска                                                                               А.Б. Мамаев						

Приложение № 1
								к постановлению администрации
								города Прокопьевска
								от   06.03.2018     № 23-п
 
Состав
проектного муниципального офиса 
муниципального образования «Прокопьевский городской округ»

	Мамаев 
Андрей Борисович
	-
	руководитель проектного муниципального офиса,
глава города Прокопьевска;

	Шкарабейников 
Максим Александрович
	-
	первый заместитель руководителя проектного муниципального офиса, первый заместитель главы города Прокопьевска;

	Агарков 
Евгений Васильевич
	-
	заместитель руководителя, заместитель главы города Прокопьевска     по промышленности, инвестициям и стратегическому развитию;

	Дьякова 
Татьяна Сергеевна
	-
	ответственный секретарь проектного муниципального офиса, начальник отдела инвестиций и стратегического развития администрации города Прокопьевска.

	Члены Совета:
	
	

	Губренко 
Наталья Борисовна
	-
	заместитель главы города Прокопьевска по экономике, финансам и налоговой политике;

	Неб 
Александр Владимирович
	-
	заместитель главы города Прокопьевска
по строительству и жилищным вопросам;

	Исупова Роза Николаевна
	-
	заместитель главы города Прокопьевска по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству;

	Михайлова 
Татьяна Георгиевна
	-
	заместитель главы города Прокопьевска по потребительскому рынку и развитию предпринимательства, муниципальным закупкам;

	Маслова 
Нина Васильевна
	-
	заместитель главы города Прокопьевска по социальным вопросам;

	Демина 
Наталья Геннадьевна
	-
	председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом города Прокопьевска;

	Лопатина 
Наталья Алексеевна
	-
	начальник отдела экономики, прогнозирования и доходов администрации города Прокопьевска;

	Давлятчина 
Галина Владимировна
	-
	начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации города Прокопьевска;

	Густова 
Татьяна Павловна
	-
	директор Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства (по согласованию);

	Хуснулина Мавлиха Тимершаеховна
	-
	депутат Прокопьевского городского Совета народных депутатов (по согласованию)




Первый заместитель 
главы города Прокопьевска                                                                    М.А. Шкарабейников


Приложение № 2
								к постановлению администрации
								города Прокопьевска
								от  06.03.2018     № 23-п 

Положение
о проектном муниципальном офисе

I. Общие положения
Проектный муниципальный офис муниципального образования «Прокопьевский городской округ» (далее – Проектный офис) является постоянным органом управления проектной деятельностью в органах местного самоуправления Прокопьевского городского округа и создается в целях обеспечения коллегиального рассмотрения целесообразности и реализуемости проектных идей, обеспечения практического взаимодействия органов исполнительной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления, институтов развития, субъектов предпринимательской деятельности, иных заинтересованных сторон, выработки и согласования решений в области планирования и контроля деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Прокопьевский городской округ» по реализации программ и проектов, достижения контрольных событий и показателей проектов и программ.
[bookmark: _GoBack]Проектный офис в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, законами Кемеровской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора Кемеровской области, Коллегии Администрации Кемеровской области, Уставом муниципального образования «Прокопьевский городской округ», постановлениями и распоряжениями администрации города Прокопьевска, настоящим положением, иными нормативными и правовыми актами.

II. Задачи и права Проектного офиса
2.1. Основными задачами Проектного офиса являются:
· подготовка предложений по параметрам и приоритетам для формирования портфеля проектов (программ);
· согласование проектов паспортов проектов (программ) и принятие решений об их включении в перечень предварительно одобренных проектов (программ) в случае необходимости дополнительной проработки;
· согласование проектов (программ) и осуществление оценки их реализации;
· принятие решений о начале реализации проекта (программы), об утверждении его значимых результатов, о прохождении ключевых контрольных точек и этапов проекта (программы), о завершении, приостановлении проекта (программы);
· согласование составов проектных комитетов, общественно-деловых советов и экспертных групп;
· рассмотрение информации о ходе реализации проектов (программ) и отчетов о ходе реализации проектов (программ);
· рассмотрение нормативных методических документов, связанных с проектной деятельностью в муниципальном образовании «Прокопьевский городской округ»;
· рассмотрение финансовых вопросов по программам и проектам.
2.2. Проектный офис имеет право:
· приглашать на свои заседания представителей региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, экспертов в предметных областях;
· запрашивать от структурных подразделений администрации города Прокопьевска сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Проектный офис задач.

III. Состав и организация работ Проектного офиса
3.1. Проектный офис формируется в составе руководителя Проектного офиса, первого заместителя руководителя, заместителя руководителя, членов Проектного офиса и ответственного секретаря.
3.2. Руководитель Проектного офиса:
· руководит деятельностью Проектного офиса;
· назначает заседания и утверждает повестку, руководит заседаниями Проектного офиса;
· подписывает протоколы заседаний Проектного офиса;
· принимает решение о привлечении к участию в заседаниях Проектного офиса без права голоса лиц, не являющихся членами Проектного офиса;
· дает поручения и контролирует ход их исполнения в рамках деятельности Проектного офиса.
Первый заместитель исполняет обязанности председателя при его отсутствии.
3.3. Члены Проектного офиса:
· участвуют в заседаниях Проектного офиса и в обсуждении рассматриваемых вопросов;
· предоставляют на рассмотрение Проектного офиса документы и материалы по обсуждаемым вопросам;
· выполняют поручения председателя Проектного офиса, а также решения Проектного офиса;
· участвуют в выработке и принятии решений Проектного офиса.
3.4. Ответственный секретарь:
· организует подготовку заседания Проектного офиса;
· ведет протокол заседания Проектного офиса;
· информирует членов Проектного офиса о дате, месте и времени проведения заседаний, а также обеспечивает членов Проектного офиса необходимыми материалами.
3.5. Заседания Проектного офиса проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
3.6. Заседание Проектного офиса признается правомочным, если в нем приняло участие более половины его членов.
3.7. Решения Проектного офиса принимаются большинством голосов присутствующих на заседании его членов и оформляются протоколами, подписанными председателем. В случае равенства голосов решение принимает председательствующий.

Первый заместитель 
главы города Прокопьевска                                                    М.А. Шкарабейников
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